

अन्तिम म्याद थप्न प्राधिकरणलाई पत्र

■ भैरहवा समाचारदाता

भैरहवा, पुस ११ गते । भैरहवामा निर्माण जारी गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ठेक्का अवधि तीन महिनाका लागि थपन विमानस्थल आयोजनाले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको छ । यही डिसेम्बर ३१ सम्म निर्माणको अवधि रहेकोमा सबै काम सक्न अझै तीन महिना लाग्ने भन्दै आयोजनाले समयावधि थपन माग गर्दै प्राधिकरणलाई बिहीबार पत्र पठाएको हो ।

शुक्रबारसम्म म्याद थपबारे कुनै जानकारी नआएको र यसबारेमा एसियाली विकास बैङ्क र प्राधिकरणबीच छलफल भइरहेको विमानस्थल निर्माण आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । थप गरिने समयावधिको कारण आगामी बुद्ध पूर्णिमामा उडान सुरु गर्ने लक्ष्यमा भने कुनै असर नपर्ने अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।


“आगामी मार्चीभित्र विमानस्थल सञ्चालन योग्य हुन्छ,

अहिलेसम्म ८६ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ, बाँकी १४ प्रतिशत काम तीन महिना समय थप भयो भने सम्पन्न हुन्छ

सरकार र प्राधिकरणले चाहमा आगामी बुद्ध पूर्णिमादेखि उडान अवतरण सञ्चालन गर्नसकिन्छ र बुद्ध पूर्णिमामा आउने पाहुनाहरू सोभै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नसक्छन्”- उहाँले भन्नुभयो । निर्माणधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सबै काम सकिनुपर्ने अन्तिम मिति मिति डिसेम्बर ३१ अर्थात् पुस १५ गतेसम्म रहेको छ ।

“अहिलेसम्म ८६ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ, बाँकी १४ प्रतिशत काम तीन महिना समय थप भयो भने सम्पन्न हुन्छ”- अधिकारीले भन्नुभयो ।

चिनियाँ निर्माण कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन कम्पनीले तोकिएको समय डिसेम्बर ३१ भित्र निर्माणको काम नसकिने भएपछि १० दिनअघि नै म्याद थप गर्न माग गर्दै



आयोजनाको कार्यालयमा पत्र दिएको थियो । निर्माण कम्पनीको पत्र आइसकेपछि हालसम्म सम्पन्न भएका कामहरू तथा अब बाँकी कामको आधारमा तीन महिनाभित्र अर्थात् आगामी मार्चीभित्र निर्माणका सबै काम सकिने आधार देखिएकोले तीन महिना समय थपन केन्द्रीय कार्यालयमा पत्राचार गरिएको आयोजना प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो ।

यो म्याद थप अब अन्तिमपटकका लागि हुनेसमेत अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । “समयमै निर्माण नसकिएपछि म्याद थपनुको विकल्प रहेन, अहिले अन्य समस्या जस्तो निर्माण सामग्री, आर्थिक समस्या निर्माण कम्पनीलाई छैन र पहिलेभन्दा धेरै छिटो काम भएको उहाँको भनाइ छ ।

यसअघि पनि तोकिएको समयमा काम नसकिएपछि तीन पटक समय थप भइसकेको छ । पहिलोपटक २०१८ को जनवरी १८ देखि जुन १५ सम्म, दोस्रोपटक २०१८ जुन १५ देखि २०१९ जुन २८ सम्म, तेस्रो पटक जुन २०१९ को २८ देखि डिसेम्बर ३१ सम्मका लागि म्याद थप भएको थियो ।

अहिले विमानस्थलमा टर्मिनल बिल्डिङ फिनिशडको काम भइरहेको छ भने उपकरण जडान र कार पार्किङको फिनिशडको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । “७० प्रतिशत उपकरण विमानस्थलमा आइसकेका छन्, बाँकी ३० प्रतिशत आउने क्रममा छन्, आगामी तीन महिनामा उपकरण जडानको काम पनि सकिएर विमानस्थल सञ्चालन योग्य बन्छ”-अधिकारीले भन्नुभयो ।